
    Tamtam 1 Mission Sobia CAMEROUN 2023 

 

Rappel objectif de la mission : 

Raccordement du pompage du Centre de Soins Intégré de Sobia Cameroun à une installation de 

pompage photovoltaïque à créer avec desserte du centre en eau naturelle et mise à disposition de 

cette eau à la population. En outre le CSI sera équipé d’un système d’eau filtrée à usage médical. 

 

Trajet aller France/Caméroun: 

Départ de Toulouse le vendredi 17 février en fin de matinée et vol vers Yaoundé via Istambul puis 

Douala, arrivée vers 1h30 le 18 et après 3h de formalités diverses dont un test Covid, route en 

fourgon 10 places vers la maison de Matilde à Yaoudé pour quelques heures de repos.  

 

 

 

A 10h route vers Sobia, 1H30 de route goudronnée et 4 heures d’une piste défoncée avec des 

multiples arrêts pour acheter des fruits et légumes. Arrivée à la nuit avec une première intervention 

EDM consistant à la mise en place d’une pompe dans le puits de la base. Hélas le niveau de l’eau 

cette année étant particulièrement bas et à peine d’environ 1m il s’avère impossible d’utiliser la 

pompe trop longue et déjà presque hors de l’eau. 

Le Dimanche alors que les habitants se dirigent vers l’église nous entreprenons la mis en place de la 

pompe secours 24 Volts que nous avons amenée dans nos valises en la raccordant directement sur 

les batteries de l’hébergement. Parallèlement, réparation des 2 petits groupes électrogènes en 

panne. Le premier est rapidement mis en service le second nous prendra 3 jours avec des 

démontages à temps perdu. 

Le manque d’eau est un problème pour l’équipe de médecins et les EDM la toilette de deux premiers 

jours se fera avec des lingettes.  

L’installation hydraulique du château d’eau du CSI n’est pas terminée, l’entreprise et des plombiers 

sont toujours sur place mais dès le dimanche soir nous sommes en capacité de remplir une première 

fois les cuves de 4m3 d’eau en alimentant la pompe du forage par le petit groupe réparé le matin.  

 



 

Il s’avère que la pompe est à 85m de profondeur et non à 40m comme nous en avions étés informés 

posant quelques problèmes techniques, de plus une mauvaise surprise : le tuyau de remontée est 

percé dans le forage à 70m. 

Lundi 20 févier 

La température de la nuit aura été plus haute que la précédente, vers 8h après le petit déjeuner 

départ pour le CSI pour une journée de pose d’appareils électroniques, du système de filtration de 

l’eau et un début de câblage des installations. 

 

Mardi 21 février 

Dès le dimanche nous nous étions rendu compte d’un gros problème non prévu : le haut du château 

d’eau sur lequel nous devons poser les panneaux solaires n’à pas de sol terrasse, le plancher le plus 

proche est celui des cuves d’eau 3m plus bas. Notre matinée est occupée à la construction d’un 

plancher flottant à base de chevrons et de planche à 12m de haut, pendant qu’un EDM continue sur 

la réparation des GE et plus particulièrement celui du CSI qui nous permettra un nouveau 

remplissage des cuves. 

 

L’AM, prise de mesures et début de confection des supports des panneaux solaires. 

 Dès le premier jour nous sommes assistés par un jeune Camérounais formé à Yaoundé à l’électricité 

et qui connait bien l’installation de Sobia nous évitant de fastidieuses recherches et repérages de 

circuits. 



 

A noter que Sobia n’est à ce jour plus desservi en moyens de communications que ce soit 

téléphonique ou à fortiori Internet, nous avons pu envoyer 1 SMS le premier jour en nous déplaçant 

sur une colline, depuis plus du tout de com mais que tout le monde se rassure, tout le monde va 

bien, nous mangeons très bien (cuisinier professionnel) et mis à part le GE qui fonctionne jusqu’à 3h 

du matin pour alimenter les réfrigérateurs nous prévoyons un jour prochain de faire un coq au vin 

avec celui qui nous réveille à 5h. 

Demain le 22 prévision d’un aller/retour vers Yaoundé pour 2 EDM pour achat de fournitures et suite 

des travaux pour les deux autres. 

 

Sobia le 21/03/22 

Jean-Luc, Alain, Jean-Daniel et Bernard votre rédacteur. 

  


