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    Tamtam 2 et fin Mission Sobia CAMEROUN 2023 

 

Rappel objectif de la mission : 

Raccordement du pompage du Centre de Soins Intégré de Sobia Cameroun à une installation de 

pompage photovoltaïque à créer avec desserte du centre en eau naturelle et mise à disposition de 

cette eau à la population. En outre le CSI sera équipé d’un système d’eau filtrée à usage médical. 

Suite du Tamtam n°1 

   

Plusieurs ascensions du château d’eau chaque jour 

Mardi 21 février AM 

Après une prise de mesures au sommet du château d’eau, nous débutons la réalisation des supports 

des panneaux solaires à partir des tubes fer qui ont été approvisionnés localement à cet effet. 

Mauvaise surprise les tubes demandés en 2mm d’épaisseur ont été livrés en 1mm rendant quasi 

impossible leur soudage avec le poste amené dans nos valises, après plusieurs tentatives 

infructueuses nous nous décidons pour un assemblage mécanique par équerres et boulons que nous 

aurons à acheter demain à Yaoundé.  

Mercredi 22 février 

2 EDM se rendent à Yaoundé pour acheter le petit matériel et quelques outils ainsi qu’un onduleur 

pour remplacer celui possédant une carte électronique brûlée mais toutefois partiellement 

fonctionnel à la base de vie.  

Les deux EDM restants sur site continuent la réparation et l’entretien des groupes électrogènes ainsi 

que celui du pompage de la base de vie, la pompe de secours amenée par EDM est remplacée par 

une pompe beaucoup plus puissance amenée dans leurs valises par les médecins. Cette pompe vide 

le puits en à peine 5mn, elle a la préférence des utilisateurs et sera laissée en service mais 

nécessitera l’usage d’un groupe électrogène car l’installation solaire est trop faible pour l’alimenter.  
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Cette année aura été une de celles où nombre de points d’eau et de puits Camerounais sont 

asséchés. Le puits de la base de vie d’un diamètre de 60cm ne contient guère plus de 1m de hauteur 

d’eau et se vide très rapidement lors d’un prélèvement, seuls 2 ou 3 pompages par jour pourront 

être réalisés pour remplir les cuves de réserve. 

 

Alain avec deux des 11 membres de l’équipe médicale 

Jeudi 23 à samedi 25 février 

Déroulage de câbles électriques entre le CSI et le château d’eau en vue de sa réalimentation par le 

groupe électrogène diesel fourni et installé par EDM lors d’une précédente mission.  

Installation raccordement et mise en service du système de filtration de l’eau pour usage médicalisé. 

   

Le système de filtration de l’eau réalisé par Jean-Pierre Deville à TOULOUSE  –  à gauche le robinet d’eau naturelle issue directement du 

pompage et à droite celui de l’eau filtrée. 
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Réalisation des supports des panneaux solaires, fixation sur le château d’eau et installation des 

panneaux.  

 

             Alain et Jean-Luc à la manœuvre : force, douceur et précision combinées 

Nous découvrons une erreur grossière de notre part : Nous aurions du vérifier les vis de fixation car 

lors de nos achats à Yaoundé et pendant que nous achetions d’autres produits dans d’autres 

magasins, le quincailler préparait notre commande et les vis de 60mm commandées s’avèrent à 

notre arrivée à Sobia être des 40mm donc trop courtes ! (le vendeur expliquera plus tard qu’il n’avait 

pas la bonne dimension et n’avait pas jugé utile de nous prévenir, d’habitude ses clients « se 

débrouillent »). Le jeune électricien qui entretien l’installation, Willy, fait une nouvelle fois 

l’aller/retour jusqu’à Yaoundé pour trouver la bonne visserie indisponible plus près (2x4h de moto 

taxi sur la piste + 2x3h de bus), il arrivera tard dans la nuit alors que nous sommes déjà couchés. 

   

Au sommet du château d’eau Jean-Luc et Bernard 
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Dimanche 26 février 

Nous sommes invités à la messe qui précédera la bénédiction et l’inauguration du château d’eau. 

Messe typique de plus de 2h avec chants et danses auxquelles nous sommes invités à participer. La 

messe prévue à 9h commencera vers midi le prêtre en ayant célébré d’autres le matin à plusieurs 

kilomètres. La population pour remercier l’équipe de médecins et les EDM nous fera des dons sous la 

forme de fruits et de légumes divers.  

   

Bénédiction du château d’eau 

Fin de l’inauguration vers 16h. 

Lundi 27 février, mardi 28, mercredi 01 mars  

Fin de réalisation de l’installation solaire et mise en service. Nouveau problème détecté : les batteries 

achetées à distance à Yaoundé si elles sont de toute évidence neuves s’avèrent défectueuses ne 

délivrant que moins de 8 Volts au lieu des plus de 12 attendus, elles ne se rechargent que faiblement 

et l’onduleur se met en sécurité. Nous passerons une partie des 2 jours suivants à tenter de 

solutionner le problème avec ce qui est existant sur place quitte à « vampiriser » d’autres 

équipements.  
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L’appareillage réalisé à Toulouse par Philippe Noël 

 

Jean-Daniel et Willy l’électricien de Yaoundé 

Plusieurs solutions temporaires pour l’utilisation du pompage seront mises en place impliquant une 

action humaine 1 fois par jour en attendant le remplacement des batteries (prises en garantie par le 

fournisseur suite à notre visite du 02/03 à son magasin). De son côté EDM planchera rapidement sur 

une évolution de la capacité de l’installation. 

Jeudi 02 mars 

Départ pour retour vers Yaoundé prévu à 9h mais effectif vers 15h le chauffeur du fourgon mini bus 

nous indiquant qu’il a du passer son véhicule au contrôle technique le matin. Nous partons pour être 

hébergés comme à l’aller chez Mathilde et pour plus de confort là bas nous chargeons nos matelas 

utilisés à Sobia dans le pickup d’accompagnement. Hélas, sommairement bâchés, ils subiront un fort 
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orage pendant une cinquantaine de kilomètres les rendant presque tous inutilisables. Nous nous 

partagerons au mieux les literies disponibles. 

 

Les places du fond du fourgon bus, à gauche Alain à droite Jean-Luc, devant lui Jean-Daniel avec Willy à ses côtés et des médecins ainsi des 

participants(es) à la mission 

Vendredi 03 mars 

Achats de quelques souvenirs et repas de fin de mission au restaurant 

Le soir départ vers l’aéroport avec une nouvelle surprise : le fourgon mini bus (toujours le même) ne 

peut arriver à l’heure prévue, nous nous entassons avec nos bagages dans deux pickup et deux 

petites voitures et arrivons suffisamment tôt l’avion en provenance de Douala étant retardé. 

Samedi 04 mars 

Envol vers 3h du matin et arrivée à Toulouse via Istanbul en fin d’AM avec un choc thermique inversé 

par rapport à l’aller suite au passage de presque 40° avec une grosse humidité de l’air à seulement 

quelques degrés. 

Conclusion  

Fin d’une mission à rebondissements avec suite à donner mais nous ayant permis de rencontrer une 

équipe de soignants extraordinairement sympathique et efficace (environ 800 patients rencontrés et 

traités en 10 jours dont une partie avec une équipe « volante » en voiture) ainsi qu’une population 

particulièrement attachante. 
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Remerciements 

Merci à ceux qui nous ont accueillis, Albert, Mathilde et leur famille et amis ; un grand merci à Pascal 

et son équipe pour leur excellente cuisine parfois surprenante (crocodile, insectes, …), 

remerciements à Willy l’électricien à qui nous souhaitons une réussite dans la voie qu’il a choisi, la 

même que nous et enfin remerciements à tous ceux et celles qui nous ont aidés ou simplement 

apportés leur soutien d’une manière ou d’une autre (chauffeurs auto, moto, voisins, …) 

Alain, Jean-Daniel, Jean-Luc et Bernard votre rédacteur. 

 


